

Postadresse: SUAF
USIT, Universitetet i Oslo
Postboks 1086, Blindern
0316 Oslo
Telefon: 22 85 25 27
Telefaks: 22 85 29 70

Arkivnr: ESU-03/006
Dato: 02.05.03

Skrevet av: afs
E-mail: Andora.sjogren@usit.uio.no

Referat fra møte i styringsgruppen for eSU 11.04.03 på USIT

Tilstede: Lasse Barstad, Norsk Forbund for fjernundervisning
Geir Inge Barsnes, Læringscenteret
Aud Melgaard Holøien, SSB
Åge Hanssen, Voksenopplæring
Kjell Arne Karlsen, ErgoEnet AS/MSTAS
Tore Hoel, eStandard-prosjektet
Dag Rune Ramstad, Norgesuniversitetet
Olav Hesjedal, Norgesuniversitetet
Astrid Jenssen, USIT
Andora Sjøgren, USIT

Møteleder: Dag Rune Ramstad

Referenter: Astrid Jenssen og Andora Sjøgren

Dagsorden:

1. Gjennomgang av prosjektbeskrivelse
2. Eventuelt

Sak 0: Konstituering

Dag Rune Ramstad ble valgt til leder av styringsgruppen

Sak 1: Gjennomgang av prosjektplan

Andora har siden forrige møte sendt et brev til Norgesuniversitetet med framdriftsplan og ressursbehov i prosjektet og fått aksept på å gå videre med opplegget. Til dette møtet var det sendt ut forslag til prosjektplan.

Prosjektplanen ble gjennomgått på møtet. Følgende kommentarer kom fram:

- Norsk standard er brukt flere ganger. Dette må rettes til Norsk spesifisering. Norsk standard krever en prosess der andre instanser skal foreta godkjenning. Denne prosessen tas ikke med i dette prosjektet.
- Studietilbud og studieinformasjon er brukt flere ganger i prosjektet. Siden prosjektet omfatter alle utdanningsnivåer i Norge, må disse begrepene byttes ut med Utdanningstilbud og Utdanningsinformasjon. En konsekvens av dette er at navnet på prosjektet også må rettes opp.
- Avgrensning av prosjektet
Det skal spesifiseres et standard utvekslingsformat for all utdanning bortsett fra ordinær grunnskole. Grunnskole for voksne, engelskspråklig grunnskole, videregående må med. Det må i prosjektplanen tydeliggjøres at også personer fra grunnopplæringen kommer med i prosjektet, eller at dette blir ivaretatt. Olav Hesjedal bidrar med noen formuleringer i prosjektplanen på dette området.
- Tore Hoel tok opp at dette prosjektet bør følges opp av et nytt prosjekt der presentasjon/publisering av dataene inngår. I dette prosjektet kan en tenke seg en presentasjon av det vi er kommet fram til for firmaer eller andre aktører. For eksempel kan det arrangeres et seminar til høsten for slike aktører. Dette kan tas inn i aktivitet 5 i prosjektplanen.
- Seminar 12. mai. I forbindelse med aktivitet 2 – Avklaring av begrep som skal med i standarden – skal det arrangeres et seminar 12. mai. Det er viktig at alle miljøene sender representanter til dette seminaret, og at all tilgjengelig informasjon sendes inn til prosjektleder på forhånd. Ut fra disse innspillene vil USIT utarbeide et forslag til begreper som skal med, og på seminaret vil dette forslaget diskuteres og rettes opp. BI har bedt om å bli involvert i prosjektet, og de vil også bli invitert til dette seminaret.

Andora oppdaterer prosjektplanen, og den legges deretter ut på web-siden. Adressen: <http://www.estand.no/katalogprosjektet/>

Andora sørger for at det blir utarbeidet forslag til oppdragsavtale mellom USIT og Norgesuniversitetet.

Sak 2: Eventuelt

- **ECTS**

Det finnes en ECTS-mal/beskrivelse av innhold som gjelder for hele Europa. Norgesuniversitetet og eStandard-prosjektet (Tore Hoel) er med i et arbeid som skal lage en teknisk anbefaling, derav en XML-spesifikasjon. Dette er også et ledende arbeid internasjonalt.

- Felles informasjonsdatabase

Norgesuniversitetet har fått brev fra UFD med spørsmål om kostnadene ved å samle all kursinformasjon i en database. Dvs implementering av resultatene fra prosjektet.

- Neste møte

blir 6. juni klokka 9 til 11 i Forskningsveien 3b.